

الخطة الإجرائية التنفيذية للمعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2015

المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للوزارة

خطة العمل الاجرائية للمعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2015

البرنامج الثاني: التعليم الاساسي

ملاحظات	مصادر التمويل	المسؤولية للتنفيذ	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول			اولوية التنفيذ	المخرج	رقم المخرج
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
يوجد فواتير مستحقة الدفع مرتبطة بالمخرج 2014	world bank+JFA	قسم التدريب +قسم المالية	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	200 معلم من معلمي الصفوف 1-4 تم تأهيلهم في ضوء الكفايات والمعايير المهنية للمعلم بالتعاون مع الجامعات (125 معلم في الضفة، 75 في غزة)	2.1.1
يوجد فواتير مستحقة الدفع مرتبطة بالمخرج 2014	JFA+ USAID	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	500 معلم من معلمي الصفوف 5-10 تم تأهيلهم في ضوء الكفايات و المعايير المهنية للمعلم (400 ضفة و 100 غزة)	2.1.2
	JFA	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة	X	X	X	X	X	X	X						1	150 متدرب من معلمي المرحلة الاسية (1-9) تم تدريبهم على مهارات أدب الأطفال (100 ضفة و 50 غزة)	2.1.3
يوجد فواتير مستحقة الدفع 2013+2014 +2012 مرتبطة بالمخرج	JFA+ MOF DEV	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة							X	X					1	300 معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم تأهيلهم على مهارات اساسية في القيادة (تهيئة في الضفة وغزة) (260 ضفة و 40 غزة)	2.1.4
يوجد فواتير مستحقة الدفع مرتبطة بالمخرج 2013	JFA	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة			X	X									1	100 مدير مدرسة تم تأهيلهم على مهارات اساسية في الادارة والقيادة (التمكين) (الضفة فقط)	2.1.5

	JFA	قسم التدريب +الدراسات +قسم المالية+النفقة	X	X	X	X									1	4 ورش عمل حول منحى تأهيل المعلمين للصفوف من (1-4) مع مديري المدارس (واحدة في الضفة و 3 في غزة) المستند الى الكفايات ومعايير المعلم الفلسطيني وفق استراتيجية اعداد وتأهيل المعلمين	2.1.6
يوجد عطاءات وفواتير مستحقة الدفع 2013+2014 مرتبطة بالمرحج	JFA	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة	X	X	X	X	X	X	X	X					1	40 معلم من غرف مصادر التعلم انهوا دبلوما مهنيا متخصصا في التربية الخاصة (الضفة فقط)	2.1.8
يوجد فواتير مستحقة الدفع 2014 مرتبطة بالمرحج	JFA+ USAID	قسم التدريب +قسم المالية+النفقة	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	100 مدير مدرسة انهوا دبلوم مهنيا متخصصا في القيادة المدرسية (الضفة فقط)	2.1.9
	JFA	قسم الدراسات +المالية	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	2 دراسات حول فاعلية برامج تأهيل وتدريب المعلمين والطاقم المساند على المدرسة كوحدة للتغيير للصفوف (1-4) و (5-9) (دراسة في الضفة وأخرى في غزة)	2.1.10
	AMIDEAST+JFA	قسم التدريب +الدراسات +النفقة		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	تدريب (150 معلم و 50 مدير) لتحسين الواقع المدرسي في مناطق c (ضفة فقط)	2.2.9
	JFA	قسم الموارد والمصادر+المالية+ الدراسات+التدريب	X	X	X	X									2	تصميم وطباعة 800 نسخة من وثيقة الكفايات باللغة العربية (الضفة)	3.2.1

نفذ ومستحق الدفع	JFA	قسم الموارد والمصادر+المالية																X	1	1000 نسخة من دليل التحسين المدرسي المبني على المعايير الفلسطينية للمدرسة الفاعلة تم طباعتها وتوزيعها على 16 مديرية حسب عدد مدارس المديرية.	3.2.2
	JFA	قسم التدريب+قسم الموارد والمصادر+المالية			X	X	X												2	100 نسخة من ادلة التدريب الخاصة ببرامج الدبلوم المهني المتخصص تم طباعتها وتوزيعها على المتدربين.	3.2.3
	JFA	قسم التدريب+قسم الموارد والمصادر+المالية	X	X	X	X	X	X	X										2	تصميم وطباعة 12 مجمع تدريبي في خمس تخصصات (الرياضيات -اللغة العربية- التكنولوجيا -اللغة الانجليزية- العلوم) بواقع 150 نسخة لكل موضوع سنويا. (الضفة)	3.2.4
	JFA	قسم الموارد والمصادر+المالية	X	X	X	X	X	X	X	X									1	دليل اجرائي حول الممارسات المثلى في التدريب تم تصميمه.	3.2.5

خطة العمل الاجرائية للمعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2015

البرنامج الثالث : التعليم الثانوي

ملاحظات	مصادر التمويل	المسؤولية للتنفيذ	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول			اولوية التنفيذ	المخرج	رقم المخرج
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
	JFA	قسم التدريب +المالية+الفندقة	X	X	X	X	X	X							1	150 معلم ومعلمة تم تأهيلهم من غير المؤهلين حسب معايير تأهيل وتدريب المعلمين والمجمعات التدريبية المعتمدة للصفوف (10-12) (100 معلم ضفة، 50 في غزة)	2.1.1
	JFA	قسم الدراسات+قسم التدريب+المالية+المصادر والموارد	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	برنامج تدريبي (10 مجمع تدريب) مبني على منحنى الكفايات تم تصميمه لتدريب معلمي المرحلة الثانوية. (لم ينفذ في العام 2014 ودرج للعام 2015) وسيتم تطبيق التأهيل الوارد أعلاه بناءً على هذه المجمعات التدريبية (ضفة)	2.1.2
	USAID	قسم التدريب +المالية+الفندقة					X	X	X	X	X	X	X	X	1	50 مدير انهوا برنامج القيادة المدرسية (لن ينفذ في العام 2014 لضيق الوقت وهناك تمويل من USAID لتدريب 50 مدير) (ضفة)	2.1.3
	JFA	قسم التدريب +المالية+الفندقة						X	X						1	120 معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم تأهيلهم على مهارات اساسية في القيادة (تهيئة) (80 معلم من الضفة، 40 من غزة)	2.1.4

	JFA	قسم التدريب +المالية+الفندقة			X	X								1	20 مدير ومديرة مدرسة ثانوية تم تدريبهم على مهارات القيادة المتمكنة في الادارة المدرسية (تمكين وتوجيه مدير المدرسة) (ضفة)	2.1.5
	JFA	قسم التدريب +المالية+الفندقة	X	X	X	X	X	X	X	X				2	25 مرشد انهوا برنامج الدبلوم في الارشاد (ضفة)	2.1.6
	JFA	قسم التدريب +المالية +قسم الدراسات+الفندقة	X	X	X	X	X	X						2	(300) شخص من النظام لهم علاقة بالتعليم الثانوي تم نوعيتهم وتعريفهم بمنحى الكفايات من خلال (8) ورش عمل على مستوى الوزارة والمديريات بناءً على منحى تأهيل المعلمين المستند الى الكفايات و معايير المعلم الفلسطيني وفق استراتيجية اعداد و تأهيل المعلمين . (6 ورش في الضفة، ورشتان في غزة)	2.4.11
	JFA	قسم التدريب + قسم الموارد والمصادر+قسم تكنولوجيا المعلومات	X	X	X	X	X	X	X					2	طباعة 50 نسخة ل 10 مجمع تدريبي من 5 تخصصات (ضفة)	3.2.3
عمل مكتبي	JFA	قسم الدراسات+التدريب +الموارد والمصادر					X	X	X	X				2	مراجعة كفايات لمعلمي المرحلة الثانوية (ضفة)	3.2.4
	JFA	قسم الموارد والمصادر+قسم تكنولوجيا المعلومات			X	X								2	تصميم وطباعة 500 نسخة من وثيقة الكفايات باللغة العربية (ضفة)	3.2.5

خطة العمل الاجرائية للمعهد الوطني للتدريب التربوي للعام 2015

البرنامج السادس : الحوكمة والادارة

ملاحظات	مصادر التمويل	المسؤولية للتنفيذ	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الاول			اولوية التنفيذ	المخرج	رقم المخرج
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
يتضمن هذا المخرج شراء 100 كتاب لخدمة لبرامج التاهيل	JFA	قسم الدراسات +قسم التدريب+المنتدى+الموارد والمصادر		X	X	X	X								2	اعداد استراتيجية تدريب الاداريين استنادا الى نتائج دراسة اثر التدريب وتقييم الاحتياجات والوصف الوظيفي لكل وظيفة	1.1.1
قيد التنفيذ	JFA	قسم الدراسات +المالية	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	4 دراسات اجريت لتقييم اثر التدريب وجودة التدريب وتحديد الاحتياجات التدريبية للاداريين بما ينسجم مع التخطيط لدعم اتخاذ القرار في مجال التدريب .	
يوجد بنود منحة 2014 مستحقة الدفع + شراء مباشر	JFA	قسم التدريب+المالية+المنتدى					X	X							1	50 مدرب من وزارة التربية والمديرات تم تمكينهم من مهارات تدريب المدربين في مجالات مختلفة لتمكين النظام التربوي.	1.2.1
تمويل خارجي	DIAKONIA	مدير عام المعهد			X										2	15 مدرب اقليمي تم تدريبهم على مهارات ادب الأطفال	1.2.3
يوجد بنود منحة 2014 مستحقة الدفع + تعاقد وشراء مباشر	JFA +MOF DEV	قسم التدريب +النائب الفني لمدير عام المعهد+المالية+المنتدى	X	X	X	X									1	400 من الكوادر الفنية والادارية في الوزارة و المديريات تم تدريبهم على مهارات تخصصية وفنية لتمكين النظام التربوي.	1.4.1

يوجد بنود مدرجة من 2014 مستحقة الدفع + تعاقد وشراء مباشر	JFA +MOF DEV	قسم تكنولوجيا المعلومات + المالية	X	X	X	X	X	X	X	X					1	تمديد وصيانة وتطوير شبكة الوزارة والمديريات المحلية والواسعة، ومختبرات حاسوب تم تطويرها، و شبكة حاسوب ربطها مع حاسوب الوزارة والمديريات ومراكز التدريب في المديريات للمعهد الوطني	1.5.1
يوجد بنود مدرجة من 2014 مستحقة الدفع + تعاقد وشراء مباشر	JFA +MOF DEV	قسم الفندقة + النائب الفني لمدير عام المعهد	X	X	X	X	X								2	تأهيل ساحة المعهد الوطني لتصبح مكانا مناسبا للاستراحات والأنشطة التدريبية	
قيد التنفيذ	JFA +MOF DEV	قسم تكنولوجيا المعلومات +قسم المصادر والموارد + المالية +الفندقة							X	X					1	صيانة نظام البيانات المحوسب في المعهد الوطني MIS ونظام المكتبة المحوسب	3.3.17
يوجد بنود مدرجة من 2014 مستحقة الدفع + تعاقد وشراء مباشر	JFA	قسم الدراسات + التدريب +المالية +النائب الفني لمدير عام المعهد + الفندقة	X	X	X										1	2 مؤتمر تربيوي عقدا أحدهما بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المعهد بما يخدم السياسات والقرارات التي تخدم أهداف الخطة الاستراتيجية والتوجهات التربوية الحديثة على افتتاح المعهد، والثاني لتخريج المعلمين من 1-4 في برنامج تأهيل المعلمين (الدبلوم).	4.1.6
يوجد بنود مدرجة من 2014 مستحقة الدفع + تعاقد وشراء مباشر	JFA	قسم الدراسات + التدريب +المالية +الفندقة						X	X						1	ملتقى لعرض التجارب الناجحة ومشاريع تخرج المعلمين والمديرين والطواقم المساند من برامج الدبلوم المهني المتخصص	5.2.6

